NOTULENSI RAPAT KELOMPOK

PROYEK DIGITAL TWIN SMART ENERGY METER UNTUK MONITORING KONSUMSI ENERGI PADA UMKM WARKOP

A. Identitas Rapat

- Hari/Tanggal: Jumat,23 Oktober 2026
- Waktu: 11.00
- Tempat: Aska Coffee
- Agenda: Pembahasan Pelaksanaan Proyek (Project Execution)
- Jumlah Peserta: 4 Orang

B. Daftar Anggota yang Hadir

1. Amara Riskia – Project Manager / Scrum Master
2. Natalia Lumban Tobing – System Analyst
3. Salsabila– UI/UX & Frontend
4. Fadila Rahma Sari– Developer & QA

C. Pembahasan Rapat

Rapat dilaksanakan untuk membahas pelaksanaan proyek Digital Twin Smart Energy Meter yang bertujuan membantu pemilik UMKM warkop dalam memantau konsumsi energi listrik.

Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

1. **Pembahasan Tujuan Proyek**

Kelompok membahas tujuan pembuatan sistem Digital Twin Smart Energy Meter untuk membantu pemilik warkop mengetahui penggunaan energi listrik pada peralatan elektronik yang digunakan.

2. **Pembagian Tugas Anggota**

Setiap anggota mendapatkan tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing:

- Project Manager bertanggung jawab mengatur jadwal, membagi tugas, dan memantau perkembangan proyek.
- System Analyst bertanggung jawab melakukan wawancara, menganalisis kebutuhan sistem, serta melakukan perhitungan Function Point (FP).

- UI/UX & Frontend bertanggung jawab membuat desain antarmuka dan mengembangkan tampilan aplikasi.
- Developer & QA bertanggung jawab membuat database, backend, serta melakukan pengujian sistem.

3. **Pembahasan Objek Penelitian**

Kelompok menentukan warkop sebagai objek penelitian. Informasi yang akan dikumpulkan meliputi peralatan listrik yang digunakan, waktu penggunaan, serta permasalahan dalam pemantauan konsumsi listrik.

4. **Pembahasan Pengembangan Sistem**

Kelompok membahas fitur yang akan dikembangkan, yaitu login, dashboard, monitoring konsumsi energi, grafik penggunaan listrik, dan laporan konsumsi energi.

5. **Pembahasan Jadwal dan Progres**

Setiap anggota diminta mengerjakan tugas sesuai pembagian WBS yang telah disusun. Seluruh perkembangan pekerjaan akan dipantau menggunakan Lark Base.

6. **Dokumentasi dan Kolaborasi**

Setiap anggota wajib menyimpan bukti pekerjaan berupa screenshot, hasil desain, dokumentasi analisis, kode program, dan catatan rapat.

D. Hasil Keputusan Rapat

Berdasarkan pembahasan, diperoleh beberapa keputusan:

1. Proyek tetap menggunakan judul Digital Twin Smart Energy Meter untuk Monitoring Konsumsi Energi pada UMKM Warkop.
2. Pembagian pekerjaan dilakukan berdasarkan empat peran anggota kelompok.
3. System Analyst mulai mempersiapkan wawancara dengan pemilik warkop.
4. UI/UX mulai mempersiapkan rancangan tampilan aplikasi.
5. Developer mulai mempersiapkan rancangan database dan backend.
6. Project Manager bertanggung jawab memantau progres seluruh anggota melalui Lark Base.
7. Setiap anggota wajib memberikan laporan perkembangan pekerjaan.

E. Penutup

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh anggota akan melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing. Hasil pekerjaan akan dievaluasi bersama pada pertemuan berikutnya.

Demikian notulensi rapat ini dibuat sebagai dokumentasi kegiatan dan bukti koordinasi kelompok dalam pelaksanaan proyek.

F. Tanda Tangan Anggota Kelompok

Tempat, Tanggal: Meurandeh,31 Oktober 2026

Project Manager	**System Analyst**
	
(Amara Riskia)	(Natalia Lumban Tobing)
UI/UX & Frontend	**Developer & QA**
	
(Salsabila)	(Fadila Rahma Sari)

Dokumentasi anggota saat rapat atau berdiskusi

